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中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第xxx号

住房和城乡建设部关于发布国家标准

《1000kV输变电工程启动与竣工验收规范》的公告

现批准《1000kV输变电工程启动与竣工验收规范》为国家标准，编号为GB 50xxx—200x，自200x年x月x日起实施，其中，第1.0.3条为强制性条文，必须严格执行。
本规范由住房和城乡建设部标准定额研究所组织××出版社出版发行。
前    言
《1000kV输变电工程启动与竣工验收规范》是在总结我国500kV和750kV交流输变电工程及1000kV晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程启动及竣工验收工作的基础上制定的。
本规范主要内容包括：

1. 范围；

2．总则；
3. 启动及竣工验收组织机构；
4. 工程竣工验收的步骤和主要内容；
5. 工程带电启动应具备的条件；

6. 工程带电启动和试运行；
7．工程移交。

本规范的附录A和附录B均为规范性附录。
本规范以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范中第1.0.3条为强制性条文，由住房和城乡建设部负责解释。
在本规范执行过程中，请各单位结合工程实践，认真总结经验，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议寄×××××××。
本规范由特高压交流输电标准化工作委员会归口并负责解释。

本规范负责起草单位：国网交流工程建设有限公司

本规范参加起草单位：

本规范主要起草人： 
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1000kV输变电工程启动与竣工验收规范
1  总  则
1.0.1  为了确保1000kV交流输变电工程启动及竣工验收工作的顺利进行，明确启动及验收阶段有关单位的职责和主要工作内容，确保工程安全投运，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于1000kV交流输变电工程（以下简称“工程”）的竣工验收、启动、试运行、移交等工作。
1.0.3  工程在移交生产运行前，必须进行启动及竣工验收工作。
1.0.4  工程的启动及竣工验收工作必须以国家法律法规、批复文件、设计文件、国家和电力行业现行标准、有关合同为依据。
1.0.5  凡是新（扩、改）建工程的质量必须通过电力建设工程质量监督机构的监督检查，否则，不得进行启动及竣工验收。
1.0.6  经过启动及竣工验收合格的工程，应及时办理固定资产交付使用的手续。
2  术  语

2.0.1　启动 start-up
在工程分系统调试完成且竣工验收合格后将设备接入系统的过程。

2.0.2　竣工验收  completion acceptance

项目法人在工程启动之前，组织有关单位根据相关规范以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认的过程。

2.0.3　试运行  trial operation

工程具备带电条件后，将工程投入运行，在规定时间内，连续带电考核工程的各项性能指标的过程。

3  启动及竣工验收工作的组织机构

3.1  启动及竣工验收委员会

3.1.1  工程启动及竣工验收委员会（以下简称“启委会”）由项目法人筹备成立。
3.1.2  启委会由投资方、项目法人、建设管理单位、区域电网公司、省电力公司、设计、监理、施工、调试、运行、电网调度、质量监督等单位的代表组成。启委会设主任委员一名，副主任委员和委员若干名，由项目法人与有关部门协调，确定组成人员名单。
3.1.3  启委会宜下设启动指挥组、生产准备组、竣工验收组。
3.1.4  启委会应在工程系统调试之前成立，办理完竣工验收移交生产手续后终止。
3.1.5  启委会全面负责组织、协调、决定工程竣工验收、系统调试、试运行、移交等环节的重大事宜，其具体职责如下：
1  批准下设机构并明确职责；
2  审查、批准工程系统调试方案和调度方案；
3  组织工程竣工验收工作。审查工程竣工验收报告，听取质量监督机构评价意见，确认工程已按设计内容建成，质量满足有关验收规范要求；
4  确认生产准备和系统调试准备情况已就绪，安全设施已完成，确定工程启动时间和试运行时间；
5  组织系统调试和试运行工作。审查系统调试报告和试运行报告，确定工程正式投运时间；
6  决定工程移交生产的有关事宜。签署工程启动及竣工验收证书，决定需要处理的遗留问题。
3.2  参加启动及竣工验收的有关单位主要职责

3.2.1  项目法人、建设管理单位主要职责

筹建启委会，负责启委会成立之前的有关工作；组织编写系统调试方案和调度方案；协调工程竣工验收、系统调试和试运行期间的重大事宜。

3.2.2  区域电网公司、省电力公司主要职责


参加系统调试方案和调度方案审查；参加竣工验收、系统调试和试运行工作；确保所辖通信网络的畅通；按要求落实电网有关安全稳定措施，确保所辖电网的安全运行。

3.2.3  监理单位主要职责

在工程启动前三个月组织并落实向相关调度部门提供所需的工程资料；做好竣工验收、系统调试和试运行期间的监理工作；督促检查竣工验收、系统调试和试运行期间问题的处理。

3.2.4  设计单位主要职责

参加竣工验收、系统调试和试运行工作；对发现的问题及时提出处理意见，并及时办理有关设计变更文件。
3.2.5  施工单位主要职责

按法律法规、批复文件、国家和企业现行规范、设计文件和有关合同要求，完成施工任务。在竣工验收阶段做好现场安全、消防、卫生、保卫、缺陷处理等工作；在系统调试及试运行期间配合运行单位做好设备操作监护、设备巡视、事故处理等工作。

3.2.6  调试单位主要职责

负责编制系统调试方案，报启委会审查、批准；负责编制测试方案；负责系统调试和特殊试验工作，提交调试报告和调试总结。
3.2.7  运行单位主要职责

负责各项生产准备工作；参加调试方案审查、竣工验收、系统调试及试运行工作；在系统调试及试运行期间按调度规程和现场运行规程完成设备的操作、巡视和事故处理工作；负责已移交运行设备的维护和管理。
3.2.8  调度部门主要职责

下达管辖范围内的继电保护装置的整定值以及设备命名和编号；根据调试方案编制调度方案，报启委会批准；核查保护、通信、调度自动化、电能计量、解列装置、稳态过电压控制装置及安全自动装置等满足系统调试要求；审查、批准新设备投运申请；负责系统调试和试运行期间的调度工作；协助关单位进行处理事故，对调试和试运行期间发现的缺陷和处理情况提出确认意见；落实电网安全运行措施，确保所辖电网的安全运行。

3.2.9  工程质量监督机构主要职责

负责工程质量的监督检查工作；参加工程启动及竣工验收阶段的相关工作，对工程质量提出评价意见。

3.2.10 设备制造单位主要职责

负责现场技术服务；参加竣工验收；参加系统调试及试运行期间的设备监视；按时消除设备缺陷。 

4  启动及竣工验收程序

4.0.1  项目法人组建工程启委会。

4.0.2  启委会竣工验收组对启动的工程组织验收。

4.0.3  启委会检查竣工验收、质量监督、生产准备、系统调试准备情况，确认工程具备系统调试条件。

4.0.4  启委会启动指挥组组织系统调试。

4.0.5  启委会检查系统调试结果，确认试运行方案及时间。

4.0.6  启委会决定是否转入正式运行。

4.0.7  办理工程移交签证手续。     

5  工程竣工验收的步骤和主要内容
5.0.1  工程施工完成后，各单项工程在施工单位三级自检合格的基础上，向监理单位申请初检。

5.0.2  监理单位对工程进行初检合格后，向建设单位申请竣工预验收。
5.0.3  建设管理单位组织运行、监理、设计、施工、设备厂家等单位代表，组成各专业预验收小组，进行竣工预验收，提交预验收报告，合格后向启委会申请竣工验收。
5.0.4  电力建设工程质量监督机构代表政府对工程进行试运行前的质量监督检查，出具质量监督检查报告。
5.0.5  启委会竣工验收组审核预验收报告和质量监督报告，必要时进行抽查和复查。工程启动前，向启委会提交工程竣工验收报告。
5.0.6  工程验收过程中发现设计、施工、生产运行及设备方面存在的问题，由工程验收组责成有关单位限期处理。对不影响启动试运行的非关键问题，可在试运行后解决。 

5.0.7  相关责任单位按照法律法规、批复文件、国家现行规范要求，组织环境保护、水土保持、消防、档案等专项验收。
5.0.8  每级工程验收组织必须在验收前编制验收方案，完成验收后提交验收报告，验收中发现的问题应按时消除，并进行复查。
5.0.9  启委会召开全体会议。审查“竣工验收报告”以及系统调试和调度方案，确定试运行的有关事宜。
6  工程带电启动应具备的条件
6.1  基本条件

6.1.1  工程系统调试方案和调度方案经启委会批准，并已向有关人员交底。

6.1.2  竣工验收工作已完成，影响安全运行、运行后需带电处理及需停电处理的问题已处理完毕，工程已具备启动带电条件；已向调度部门提交新设备投运申请。

6.1.3  质量监督机构已完成工程投运前的监督检查和质量评价，并同意投运。
6.1.4  各运行单位的生产准备工作已通过启委会生产准备组的确认。

6.2  变电站（开关站）带电启动应具备的条件
6.2.1  投入的设备已有调度命名和编号，并已准确标识。
6.2.2  生产区域的场地平整，道路畅通，影响安全运行的施工临时设施已全部拆除，平台栏杆和沟道盖板齐全，脚手架、障碍物、易燃物、建筑垃圾等已经清除；带电区域已设明显标志。
6.2.3  所有一次设备的各项试验全部合格且调试记录齐全；影响系统带电的临时接地线已全部拆除。 

6.2.4  保护、通信、调度自动化、解列装置、稳态过电压控制装置、安全自动装置、微机监控装置等所有二次设备调试合格；保护定值已整定完毕，并经运行人员核对无误。 

6.2.5  各种测量、计量装置及仪表齐全，符合设计要求并经校验合格。
6.2.6  主接地网、电气设备和防雷设施的接地装置试验符合要求。 

6.2.7  站内分系统调试和保护对调工作完成并经运行人员验收；五防和监控系统已通过验收；各级调度之间的通信畅通，具备系统调试条件。
6.2.8  所用电源、照明、通讯、采暖、通风、给排水等设施验收合格，功能满足需要。
6.2.9  消防设施齐全，已经公安消防部门验收并取得合格证明文件。
6.2.10  系统调试和试运行期间负责测试的人员和测试设备已到位；负责设备监视和应急抢修的人员及施工机械、工器具、备品备件已到位。

6.3  送电线路带电启动应具备的条件

6.3.1  线路的杆塔号、相位标志和有关防护设施等已验收合格。
6.3.2  线路带电前的所有试验已完成，相位、相序正确。
6.3.3  已确认线路上无人登塔作业并已完成启动前的所有检查维护工作。
6.3.4  已向工程沿线发出线路带电运行通告。 

6.3.5  线路上的障碍物与临时接地线（包括两端变电站）已全部拆除。
6.3.6  线路带电期间的巡视人员已上岗；负责应急抢修的人员及交通工具、施工机械、工器具、备品备件已到位。 
7  工程带电启动和试运行
7.0.1  启委会确认工程已具备带电条件后，下达工程启动命令，启动指挥组按照批准的系统调试方案和调度方案组织实施。

7.0.2  系统调试完成后，由启委会确定试运行的开始时间。

7.0.3  工程连续带电试运行时间不少于24h。

7.0.4  试运行过程中，运行单位应对各项运行数据和设备的运行情况做出详细记录，并提交试运行报告。
7.0.5  试运行完成后，应视情况对设备作一次全面检查，消除缺陷和异常情况。对暂时不具备处理条件而又不影响安全运行的问题，由启委会决定负责处理的责任单位和完成时间。
7.0.6  由于设备制造质量缺陷，不能达到规定要求，由负责设备管理的单位或其授权单位通知制造厂负责消除设备缺陷，施工单位应积极配合处理。

7.0.7  工程在试运行期间由运行单位保管，并按调度部门安排运行。试运行结束后，启委会按附录A和附录B中的格式要求签署《工程启动及竣工验收委员会鉴定书》。
8  工程移交
8.0.1  工程本体移交
试运行结束后，启委会安排工程移交工作；由建设单位组织有关单位向运行单位办理工程移交手续，并按附录A和附录B中的格式要求明确移交的工程范围，列出工程遗留问题处理清单，专用工器具、备品备件和工程资料移交清单，签署《工程移交生产交接书》。
8.0.2  工程档案移交
工程档案在工程试运行完成后按有关档案管理规定进行移交；启动带电前需移交的资料应提前移交；所有资料移交均应签署资料移交清单；移交后的工程档案由档案管理单位根据需要向有关单位统一分发。
附录A  变电工程启动及竣工验收证书范本
A.0.1 封面
	  ×××      工程

启动及竣工验收证书

工程名称：    ×××      
工程启动及竣工验收委员会

××××年××月××日


表A.0.2  签字页
	签字页
项目法人单位（签字/主管部门盖章）：

建设管理单位（签字/盖章）：          

生产运行单位（签字/盖章）：

受委托运行单位（签字/盖章）：

监理单位（签字/盖章）：

设计单位（签字/盖章）：

施工单位（签字/盖章）：




表A.0.3 变电站（开关站）工程简介和建设情况

	主要内容应包括：

工程建设意义（在系统中的作用、系统命名等）、建设规模、主要技术配置、主要设备厂家、各有关单位（项目法人、建设管理单位、监理、设计、施工、质量监督、运行等）、工程建设情况、工期情况（设计周期、开工、竣工、启动调试、试运行、投产等）、投资情况、投产后运行情况总体评价。



表A.0.4 变电站（开关站）工程规模及主要技术经济指标
	工程名称
	

	站    址
	

	围墙内占地总面积
	
	本期占地面积
	

	站区建筑物总面积
	
	主控楼建筑面积
	

	批准概算
	
	批准单位造价
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	试运行日期
	
	投产日期
	

	本期主变压器容量
	
	规划主变压器容量
	

	本期无功补偿容量
	
	规划无功补偿容量
	

	电压等级
	本期出线回数
	规划出线回数
	主接线

	1000kV
	
	
	

	500kV
	
	
	

	110kV
	
	
	


A.0.5 工程启动及竣工验收委员会鉴定书

启动及竣工验收委员会于××××年×× 月××日至××××年××月××对工程进行了启动调试和试运行，并对工程全部设施的质量进行了验收检查。启动及竣工验收委员会认为：本工程启动及竣工验收工作符合有关规定；工程系统调试和××h连续试运行正常，性能满足设计要求；工程质量符合国家和企业现行规范、设计文件、合同和产品技术文件规定，工程质量总评为×××。启动及竣工验收委员会认定，本工程已具备交接条件，从××××年××月××日起交付运行单位，正式投入运行。
工程遗留问题按清单要求限期完成。

附件：  表A.0.5-1  启动及竣工验收委员会委员名单
表A.0.5-2  工程遗留问题处理清单
                               启动及竣工验收委员会 

主任委员（签字）： 

××××年××月××日
表A.0.5-1 启动及竣工验收委员会委员名单

	启动及竣工验收委员会
	姓  名
	单    位
	职务/职称

	主任委员
	
	
	

	副主任委员
	
	
	

	副主任委员
	
	
	

	副主任委员
	
	
	

	委  员
	
	
	

	委  员
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


表A.0.5-2 工程遗留问题处理清单

	序号
	遗留问题
	负责单位
	限期完成日期
	复查时间
	复查单位
	复查结论

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


A.0.6 工程移交生产交接书

×××    工程经启动及竣工验收委员会认定已具备交接条件，交接双方同意办理正式交接手续，自    ××××年××月××日起，由移交单位按附件1所列的移交工程范围交付给接收单位，由接收单位使用并负责保管和维护。

遗留问题按启动及竣工验收委员会的决定由移交单位负责，并按清单所列的内容、负责单位和日期的要求按时完成。

附件： 表A.0.6-1 移交工程范围

       表A.0.6-2 移交专用工器具清单

       表A.0.6-3 移交备品备件清单

       表A.0.6-4 移交资料清单

建设单位代表签字：

监理单位代表签字：

移交单位（施工单位）代表签字：

接收单位（运行单位）代表签字：

                                                            ××××年××月××日

表A.0.6-1 移交工程范围                                                                                
	移交工程的具体内容： 


表A.0.6-2 移交专用工器具清单                                                                               
	序号
	名称
	规格
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


移交单位代表签字：                 接收单位代表签字：
表A.0.6-3 移交备品备件清单                                                                            
	序号
	名称
	规格
	数量
	生产厂家

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


移交单位代表签字：                    接收单位代表签字：

表A.0.6-4 移交资料清单

	序号
	名称
	卷
	册
	页数
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


移交单位代表签字：                                            接收单位代表签字：

附录B  线路工程启动及竣工验收证书范本
B.0.1 封面(参见附录A中A.0.1)
表B.0.2 签字页（参见附录A中表A.0.2）
表B.0.3 线路工程简介和建设情况

	主要内容应包括：

工程建设意义（在系统中的作用、系统命名等）、建设规模（亘长、总基数等）、全线路径情况（起止点、行政区等）、主要技术配置（基础、导地线、铁塔、绝缘子、接地方式）、各有关单位（项目法人、建设管理单位、监理、设计、施工、质量监督、运行等）、各施工标段情况（起止点、亘长、基数、施工单位等）、工期情况（设计周期、开工、竣工、启动调试、试运行、投产等）、投资情况、投产后运行情况总体评价。




表B.0.4-1 线路工程规模及主要技术经济指标（全线）
	工程名称
	

	起止点
	

	电压等级
	1000kV

	开工日期
	
	竣工日期
	

	试运行日期
	
	投产日期
	

	线路亘长
	km (全线单回路架设，其中大跨越  km；各省境内分别为：  )

	导线型号
	一般：跨越：
	地线型号
	一般：跨越：

	基础（铁塔）基数
	
	大跨越（处）
	         

	复合光缆型号 
	型号：  芯数：
	接线盒数量（个）
	

	一般线路主要技术经济指标

	土石方量（m3）
	    
	地线（t）
	

	混凝土量（m3）
	 
	导线（t）
	

	基础

钢材
	（t）
	
	合成绝缘子（支）
	

	
	(t/km)
	
	瓷(玻璃)绝缘子（片）
	

	铁塔

钢材
	（t）
	
	棒式绝缘子（支）
	

	
	(t/km)
	
	其它绝缘子
	

	拆迁构、建筑物（m2）
	

	批准概算（万元）
	
	批准单位造价（万元/km）
	

	大跨越主要技术经济指标

	土石方量（m3）
	
	混凝土量（m3）
	

	基础钢材（t）
	
	铁塔钢材（t）
	

	导线（t）
	
	地线（t）
	

	拆迁构、建筑物（m2）
	

	批准概算（万元）
	
	批准单位造价（万元/km）
	


表B.0.4-2 线路工程规模及主要技术经济指标（标段）
	工程名称
	

	施工标段
	

	起止塔号
	
	电压等级
	1000kV

	线路长度（km）
	            
	基础（铁塔）基数（基）
	

	项目法人
	

	建设管理单位
	

	监理单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	运行单位
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	试运行日期
	
	投产日期
	

	导线型号
	分裂数×规格
	地线型号
	

	复合光缆型号 
	型号：                    芯数：

单/双根架设在线路***侧（面向大号侧）

	实际完成主要工程量

	土石方量（m3）
	
	混凝土量（m3）
	

	一般基础（基）
	
	大板基础（基）
	

	岩石嵌固基础（基）
	
	钻孔灌注桩（基）      
	

	掏挖基础（基）
	
	其它型式基础（基）
	

	直线塔（基）
	
	直线转角塔（基）
	

	耐张转角塔（基）
	

	架线长度（km）
	
	光缆长度（km）
	

	基础钢材（t）
	
	铁塔钢材（t）
	

	导线（t）
	
	地线（t）
	              

	合成绝缘子（支）
	
	瓷（玻璃）绝缘子（片）
	               

	其它绝缘子
	
	拆迁构、建筑物（m2）
	

	未完工程量：


表B.0.4-3 线路工程规模及主要技术经济指标（OPGW测量与接续）
	工程名称
	

	施工标段
	OPGW测量与接续
	起止塔号
	

	项目法人
	

	建设管理单位
	

	监理单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	运行单位
	

	实际完成主要工程量

	OPGW型式及主要参数       
	

	芯数及范围
	

	接续指标
	全线衰耗：

平均衰耗：     

接头平均衰耗：

	接线数量（个）
	
	规模（km）
	

	未完工程量：




B.0.5 工程启动及竣工验收委员会鉴定书（参见附录A中表A.0.5）
B.0.6 工程移交生产交接书（参见附录A中表A.0.6）
规范的用词说明
1　为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下： 
    1）表示很严格，非这样做不可的： 
    　 正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”； 
    2）表示严格，在正常情况下均应这样做的： 
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”； 
    3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的： 
    　正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”； 
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中规定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
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条文说明

1 总  则
1.0.3  本条明确指出了启动及竣工验收工作的重要性、必要性，强调了工程在移交生产运行前，必须进行启动及竣工验收工作。
       本条作为强制性条款。
3  启动及竣工验收工作的组织机构

3.1.1  本条款规定了组建工程启动及竣工验收委员会（以下简称“启委会”）的责任单位。、

3.1.2  必要时可邀请主要设备制造厂负责人参加。 

3.1.3  启委会下设竣工验收组、生产准备组和启动指挥组，还可设办公室，必要时可设专家组。
附录A 变电工程启动及竣工验收证书范本
由于输变电工程往往划分成若干个变电站（开关站）和线路工程施工标，由若干监理、设计和施工单位负责建设；工程投运后，可能由若干运行单位负责运行。所以本规范的附录A和附录B分别给出了《变电工程启动及竣工验收证书范本》和《线路工程启动及竣工验收证书范本》。每个范本均包括以下内容：

一、签字页

二、工程简介和建设情况

三、工程规模及主要技术经济指标
四、工程启动及竣工验收委员会鉴定书

五、工程移交生产交接书
《工程启动及竣工验收证书》在办理时应主意以下事项：

1、《工程启动及竣工验收证书》范本中的内容可根据工程实际适当调整。

2、可根据情况按附录A和附录B格式办理若干《工程启动及竣工验收证书》，其中的《工程启动及竣工验收委员会鉴定书》可由建设单位统一办理。

也可参照附录A和附录B格式合并成一个《工程启动及竣工验收证书》，但如有若干运行单位时，则应办理若干《工程移交生产交接书》。

3、《工程启动及竣工验收证书》的内容除签字(不得盖签字章)外，均应打印。

4、建议将《工程启动及竣工验收证书》中需签字、盖章的内容完成后，再统一装订。
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